

Foreløbig tidsplan for forretningsonboarding

Forsyningsselskaber

Forretningsområde	WS forløb	Orienteringsproces	Opsamling
Renovation	Gennemført	Marts	April
Vand, Spildevand og statsafgifter	Gennemført	April	Maj
EI	Gennemført	Maj	Juni
Gas	Gennemført	September	Oktober
Bygas	Gennemført	August	September
Tværgående og miljø	Gennemført	November	December

