

# Foreløbig tidsplan for forretningsonboarding

Kommuner

Forretningsområde	Workshop-forløb	Orienteringsproces	Opsamling
Daginstitution	Gennemført	Gennemført	Januar
Lejeret	Gennemført	Gennemført	Gennemført
Socialret	Gennemført	Januar	Februar
Forbrug og renovation	Gennemført	Marts	April
Service, sundhed og sygedagpenge	Gennemført	April	Maj
Parkeringsafgifter	Gennemført	Gennemført	Gennemført
Boligområde	Gennemført	August	September
Omkostninger	Forventes ikke at være nødvendigt	September	Oktober
Diverse	September	December	December
Fortrinsberettigede krav*	Afventer afklaring	Afventer afklaring	Afventer afklaring

\*Forretningsområdet "Fortrinsberettigede krav" forventes at udgå på grund af kommunernes hjemtagelse af inddrivelsen af de fortrinsberettigede krav.

