

Foreløbig tidsplan for forretningsonboarding

Forsyningsselskaber

Forretningsområde	WS forløb	Orienteringsproces	Opsamling
Vand, Spildevand og statsafgifter ¹	Gennemført	Juni	August
Renovation	Gennemført	September	November
El	Gennemført	Oktober	November
Gas	Gennemført	November	December
Bygas	Gennemført	December	December
Tværgående og miljø	Gennemført	December	Januar 2020

- Vand, Spildevand og statsafgifter:** Det var tidligere forventet, at der skulle gennemføres to separate spørgeskemaundersøgelser i henholdsvis juni og august, men dette er blevet ændret, så der gennemføres én samlet spørgeskemaundersøgelse for hele forretningsområdet.