

Foreløbig tidsplan for forretningsonboarding

Kommuner

Forretningsområde	Workshop-forløb	Orienteringsproces	Opsamling
Lejeret ¹	Gennemført	Gennemført	Gennemført (forventes opdateret i september)
Daginstitution ²	Gennemført	Gennemført	Gennemført (forventes opdateret i september)
Parkeringsafgifter	Gennemført	Gennemført	Gennemført
Socialret ³	Gennemført	Gennemført	Gennemført (forventes opdateret i september)
Forbrug og renovation	Gennemført	Gennemført	Gennemført
Service, sundhed og sygedagpenge ⁴	Gennemført	Juni/august 2019 (del 1) og oktober 2019 (del 2)	September 2019 (del 1) og December 2019 (del 2)
Boligområde	Gennemført	Januar 2020	Marts 2020
Diverse og omkostninger ⁵	September 2019	Marts 2020	April 2020
Civilretlige krav ⁶	Gennemført	Marts 2020	Maj 2020
Fortrinsberettigede krav ⁷	Afventer afklaring	Afventer afklaring	Afventer afklaring

- Lejeret:** Forretningsområdet forventes at blive opdateret i løbet af september 2019.
- Daginstitution:** forretningsområdet har været midlertidig parkeret, men forventes at blive opdateret og afsluttet i løbet af september 2019.
- Socialret:** Forretningsområdet forventes at blive opdateret i løbet af september 2019.
- Service, sundhed og sygedagpenge:** Der gennemføres to separate spørgeskemaundersøgelser i henholdsvis juni/august og oktober/november med hver sin opsamling.
- Diverse og omkostninger:** Forretningsområdets "Omkostninger" er blevet lagt ind under "Diverse". Fordringstyperne under "Omkostninger" forventes at kunne afdækkes uden workshops med kommuner.
- Civilretlige krav:** Der er tidligere blevet afholdt workshops, og det har ikke vist sig nødvendigt at afholde flere workshops.
- Fortrinsberettigede krav:** Forretningsområdet forventes at udgå på grund af kommunernes hjemtagelse af inddrivelsen af de fortrinsberettigede krav.