

# Foreløbig tidsplan for forretningsonboarding

## Forsyningsselskaber

Forretningsområde	WS forløb	Orienteringsproces	Opsamling
Vand, Spildevand og statsafgifter <sup>1</sup>	Gennemført	Gennemført	August
Renovation	Gennemført	November 2019	Januar 2020
EI	Gennemført	Februar 2020	Marts 2020
Gas, bygas og varme <sup>2</sup>	Gennemført	Marts 2020	Maj 2020
Tværgående og miljø	Gennemført	April 2020	Maj 2020

- 1. Vand, Spildevand og statsafgifter:** Det var tidligere forventet, at der skulle gennemføres to separate spørgeskemaundersøgelser i henholdsvis juni og august, men dette er blevet ændret, så der gennemføres én samlet spørgeskemaundersøgelse for hele forretningsområdet.
- 2. Gas, bygas og varme:** Forretningsområdet var tidligere opdelt i to separate forretningsområder for henholdsvis Gas og Bygas. Endvidere fremgik det ikke, at det omfattede varme.