

Foreløbig tidsplan for forretningsonboarding

Forsyningsselskaber

Forretningsområde	WS forløb	Orienteringsproces	Opsamling
Vand, Spildevand og statsafgifter ¹	Gennemført	Juni/august	August
Renovation	Gennemført	September	November
El	Gennemført	Oktober	November
Gas	Gennemført	November	December
Bygas	Gennemført	December	December
Tværgående og miljø	Gennemført	December	Januar 2020

- Vand, Spildevand og statsafgifter:** Det forventes, at der gennemføres to separate spørgeskemaundersøgelser i henholdsvis juni og august med én samlet opsamling.